

## ***ВЗУ:***

### **На сегодняшний день:**

1. Завершены пуско-наладочные работы;
2. Подготовлен отчет о пуске-наладке;
3. Ведутся работы по слаботочке и пожарной сигнализации.

**В июне** будет получено разрешение от Роспотребнадзора по пуску в эксплуатацию.

**В июле** –подача документов на ввод.